



DŮM ZDRAVÍ LUŽICE

NOVOSTAVBA



NOVOSTAVBA ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V LUŽICÍCH

Slavnostním poklepáním základního kamene v červenci 2021 započala výstavba zdravotního střediska. Měsíc poté, co se Lužicemi prohnalo ničivé tornádo. Právě to se podepsalo na urychlení schvalovacích procesů a započetí stavebních prací. Ty zdárně pokračovaly i přes značné těžkosti spojené s opatřeními Covid19 a nepředvídatelným nárůstem cen stavebního materiálu. Po necelých 13 měsících byla stavba v září 2022 dokončena a slavnostním otevřením byl zahájen provoz pod názvem **Dům zdraví Lužice.**

PARAMETRY STAVBY

Zastavěná plocha budovy: 395 m²
Užitná plocha budovy: 630 m²
Zpevněné pojezdové plochy: 720 m²
Počet ordinací: 8

**ZA KVALITNĚ ODVEDENOU PRÁCI PATŘÍ CELÉMU
REALIZAČNÍMU TÝMU VELKÉ DÍKY.**

**DĚKUJEME OBCI LUŽICE ZA DŮVĚRU A MOŽNOST
REALIZOVAT TUTO VÝZNAMNOU ZAKÁZKU.**

Ing. Josef ANOVČÍN
výkonný ředitel SFP

Ing. Jan Němčanský
hlavní stavbyvedoucí SFP









Stavební práce započaly vytyčením stavby, odstraněním svrchní vrstvy zeminy, prováděním zemních prací a následnou realizací základových konstrukcí ve formě betonových základových pasů.

Stavba dále pokračovala založením a výstavbou svislého zdiva 1. patra z pálených keramických tvarovek. Doplněné železobetonovými překlady a průvlaky.









Po realizaci betonového stropu z železobetonových spirol (předpjatých panelů) pokračovala realizace svíslého zdiva 2. NP.

Pohled na vkládání panelů spírol pro vytvoření stropu nad 2. NP.









Po realizaci vnitřních keramických dělicích stěn následovalo uzavření hrubé stavby usazením otvorových prvků.

Provádění hrubých rozvodů VAT, elektroinstalace, ÚT a ZTI dále následovala montáž sádkartonových příček.









Souběžně s realizací fasády byly zahájeny práce na venkovních objektech - kanalizaci a připojek inženýrských sítí.

V interiéru dále pokračovaly sádkartonářské práce a montáže zavěšených podhledů, následovány pokládkou dlažeb a obkladů a zahájením dokončovacích prací. Dodávka stavby zahrnovala i vybavení objektu nábytkem.







DŮM ZDRAVÍ



V samotném závěru stavby byla instalována ocelová konstrukce přístřešku pro jízdní kola a dokončeny venkovní zpevněné plochy parkování personálu (v zadní části objektu) a parkoviště pro veřejnost (v přední části).

Pohled na dokončenou stavbu, které vévodí kovová
plastika zvýrazňující větrný vír tornáda, které stálo
na počátku zrodu nového zdravotního střediska.






DŮM ZDRAVÍ





Interiér čekáren je tvořen prosvětleným prostorem doplněným příjemným barevným řešením, které zpříjemňuje návštěvu pacientům. Vnitřní prostory jsou vybaveny ambientním LED osvětlením, pikto-gramy pro snadnou orientaci po budově. V objektu je instalována příprava pro moderní vyvolávací systém.









DŮM ZDRAVÍ

DŮM ZD





Slavnostní otevření proběhlo za účasti široké veřejnosti, lékařů a všech pozvaných účastníků podílejících se na realizaci stavby. Do vestibulu byl umístěn základní kámen a současně byl veřejnosti představen nový název - Dům zdraví.

Slavnostní přestřižení pásky (zleva):
Ing. Karel Martínek (TDI)
Ing. Lubomír Gloc (sponzor)
Mgr. Tomáš Klásek (starosta obce)
MUDr. Karel Vája (dentista)
Ing. arch. Rastislav Tesařík (projektant)
Ing. Jan Němčanský (stavbyvedoucí)



Generální dodavatel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín
IČ 26285363



Investor:
Obec Lužice
Česká 1
696 18 Lužice
IČO 44 16 43 43

STAVEBNÍ FIRMA PLUS je spolehlivým partnerem a generálním dodavatelem staveb již od roku 1990.

Na svém kontě má tisíce realizovaných projektů ze segmentu občanské i průmyslové výstavby.

Společnost nabízí komplexní řešení od posouzení záměru, přes projektování, výstavbu, kolaudaci, až po záruční a pozáruční servis.

Obec Lužice se nachází 4 km jihozápadně od Hodonína. Žije zde přibližně 2 900 obyvatel.

Obec je známá i těžbou ropy. Symbol těžební věže se dostal i do znaku obce spolu s dalším významným symbolem obce, což je víno a kultura s ním související.

Obec je členem sdružení obcí Region Podluží a dosud se zde udržují tradice a zvyky Slovácka.

Projektant: Ing. arch. Rastislav Tesařík
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Němčanský
Stavbyvedoucí: Tomáš Lidák
Stavební dozor: Ing. Karel Martínek